
 

提升山域服務品質－ 
國家公園山屋整體改善計畫 
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摘  要 
  為提升山域服務品質、促進登山安全，內政部營建署於今（108）年度起推動「國家公園

山屋整體改善計畫」，計畫推動執行方向綜整摘要如次： 
  （一）目前高山型國家公園營運維管之山屋共有 31 座(大型 3 座、中型 8 座、小型 20 座)，
除玉山排雲山莊設施較為新穎且有供餐服務外，餘山屋係由山友自行炊煮或自備，電力多以

太陽能板發電，用水則仰賴溪水及雨水供給，加上環境極端、運補困難及維護成本高，相關

山屋設施已有整建需求以提高服務品質。 
  （二）山屋整體改善計畫納入國家公園中程計畫，依可行性評估、規劃設計、示範工程

操作及推廣督導需求編列各年度預算。第 1 階段請各管理處依整建需求之急迫性、亮點登山

路線沿線山屋整建順序等進行整建，分年分期編列執行期程與預算，第 2 階段俟山屋整體改

善計畫設計方案出爐，完成具整體性且模組化的山屋，將再行提供各管理處全面檢視、應用

於整修或新建山屋，以全面提升山屋服務等級。 
  （三）山屋先期評估及山屋整體改善計畫，將依山屋定位、功能與服務等級進行山屋分

類分級(包含山屋整建及新建規模之分級方式、不同等級山屋之空間與機能需求配備等)，朝單

元化、輕量化、模組化實驗與規劃設計，同時因應環境極端導致山屋耐受度低之影響，考量

山屋新材料、新工法、造型與色彩等事項，建立不同分級之山屋模組建材相關規範，以期降

低山區建材搬運困難及解決現地施工問題，並建立整體設施意象之自明性。預計分 4 年執行

完成，第 1 年辦理委託研究，第 2 年進行規劃設計，第 3~4 年辦理示範工程並進行推廣及督

導辦理。 
  （四）初步經各管理處所提亮點路線為玉管處玉山群峰、瓦拉米及南二段 3 線；太管處

奇萊、南湖、畢祿羊頭、南湖中央尖(北一段)、閂山鈴鳴 5 線；雪管處雪山線、志佳陽線及雪

劍線 3 線。列為重點優先檢討改善。 
  （五）機具及材料運補方式實為山屋整建主要困難之一，考量國內直升機民航業者服務

能量與飛安仍未臻穩定，除將與研討現有民航直升機設備與服務機能，針對不同海拔高度山

屋，所能提供的運補服務、運補規模、重量及費用問題外，亦評估山屋構件模組化以利人工

搬運。 
  （六）本計畫推動整體改善國家公園山屋設施品質，以維護使用安全、降低維管難度與

成本，落實保護景觀風貌為目標，朝向維護國家公園優質環境、保護地方特性且兼具國際視

野的願景永續發展。 

關鍵字 
山屋改善、避難山屋、山屋使用規範 

 
*內政部營建署國家公園組 科長 
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